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Tiivistelmä
Raportissa kerrotaan Suomen ydinvoimalaitosten käytöstä, turvallisuuteen vaikuttaneista 
tapahtumista voimalaitoksilla ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeeseen sekä ydinjäte-
huoltoon kohdistuneista STUKin valvontatoimista vuoden 2009 ensimmäisellä neljännek-
sellä.
Loviisan molemmat laitosyksiköt sekä Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 olivat tuotantokäytössä 
koko vuosineljänneksen. Vuosineljänneksen aikana sattuneilla tapahtumilla ei ollut merki-
tystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta.
Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla STUK tarkasti TVO:n projektin johtamista, asennustoi-
minnan valvontaa sekä tarveaineiden hallintaa työmaalla. TVO toimitti STUKille vasti-
neensa työmaan turvallisuuskulttuuria koskevien kehitystoimenpiteiden toteuttamiseksi. 
Vastineissa esitettiin selvitys siitä, miten työntekijöiden ja esimiesten välinen kommuni-
kointi järjestetään huomioiden työmaalla toimivien työntekijöiden kielitaito. Lisäksi TVO 
esitti vastineessaan, että betoniraudoitteiden asennushitsauksien valvonta on järjestetty 
siten, että valvontaa suorittaviksi työnjohtajiksi on nimetty kokeneita hitsaajia.
Ydinjätehuollon valvonnassa tärkeimmät kohteet ovat käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen valmistelu sekä ydinvoimalaitoksilla syntyvien matala- ja keskiaktiivisten 
jätteiden huolto. Olkiluodon maanalaisen tutkimustilan, Onkalon, rakentaminen jatkui ja 
tunnelin louhinta eteni 3473 metrin kohdalle. STUK valvoi tutkimustilan rakentamista 
sekä ydinpolttoaineen loppusijoituksen valmistelua tarkastuksin sekä tekemällä turvalli-
suusarviointeja kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana.
KAINULAINEN Erja (toim.). Ydinturvallisuus. Neljännesvuosiraportti 1/2009. STUK-B 106.  
Helsinki 2009. 20 s. + liitteet 2 s.
Avainsanat: painevesireaktori, kiehutusvesireaktori, ydinvoimalaitosten käyttökokemukset, 
ydinjätehuolto
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turvallisuuden kannalta merkittäviä ydinalan ta-
pahtumia ja toimintoja sekä raportoidaan muiden 
maiden merkittävistä ydinturvallisuuteen vaikut-
taneista tapahtumista.
Raportti perustuu STUKin valvontatoiminnas-
saan saamiin tietoihin ja tekemiin havaintoihin. 
Tapahtumien turvallisuusmerkityksen kuvaami-
sessa käytetään ydinlaitostapahtumien kansain-
välistä ineS-asteikkoa (international nuclear 
event Scale).
STUK raportoi neljännesvuosittain Suomen ydin-
voimalaitosten käytöstä, tapahtumista voimalai-
toksilla sekä ydinvoimalaitoksiin tehdyistä turval-
lisuutta parantavista muutoksista. Raportissa ker-
rotaan myös valvontatoimenpiteistä, joita STUK 
on kohdistanut Olkiluotoon rakenteilla olevaan 
ydinvoimalaitokseen. käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituksen tutkimiseen tarkoitetun maan-
alaisen tutkimustilan rakentamiseen ja ydinjäte-
huoltoon. Tarpeen mukaan raportissa kuvataan 
1 Johdanto
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2.1 Loviisa 1 ja 2
2.1.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisa 1 ja Loviisa 2 olivat tuotantokäytössä koko 
vuosineljänneksen. Loviisa 1:n energiakäyttöker-
roin vuosineljänneksellä oli 102,0 % ja Loviisa 2:n 
101,4 %. energiakäyttökerroin kuvaa tuotetun 
sähköenergian suhdetta energiaan, joka olisi voitu 
tuottaa, jos laitosyksikkö olisi toiminut koko tar-
kasteluajan nimellisteholla. Tuotetun sähköenergi-
an määrä riippuu myös turbiinille johdetun höyryn 
lauhduttamiseen käytetyn meriveden lämpötilasta. 
mitä kylmempää merivesi on, sitä suurempi teho 
turbiinista saadaan. Tällöin energiakäyttökerroin 
voi ylittää arvon 100 %. Laitosyksiköiden reak-
toreiden suurin sallittu lämpöteho on määritelty 
laitosyksiköiden käyttöluvissa. Sähköntuotantoa 
kuvaavat diagrammit ja tehonalennusten syyt esi-
tetään kuvissa 1 ja 2.
Pääkiertopumpun öljyvuoto
Loviisa 2:lla havaittiin 9.1.2009 primääripiirin 
pää kiertopumpun moottorin öljyjäähdyttimel-
le menevässä jäähdytysvesiletkussa vuoto, joka 
korjattiin pysäyttämällä pumppu ja vaihtamalla 
letkun liitin. Vuodon korjauksen jälkeen moottori 
alkoi vuotaa öljyä, ja sitä lisättiin viikon aikana 
kaksi kertaa yhteensä 4,5 litraa (kokonaistilavuus 
20 litraa).
Pääkiertopumppu pysäytettiin uudestaan kor-
jausta varten 17.1.2009 ja reaktorin teho lasket-
tiin 82 %:iin. moottorin öljykanavasta löytyneet 
epäpuhtaudet poistettiin ja letkut tarkastettiin, 
jonka jälkeen pumppu käynnistettiin ja laitoksen 
tehoa alettiin nostaa 100 %:iin. Öljy alkoi vähetä 
uudelleen, jolloin sitä lisättiin yhteensä noin neljä 
litraa. Laitoksen tehon nostoa jatkettiin tästä huo-
limatta. Vuoto aiheutti myös käryä mikä ilmensi 
mahdollista palovaaraa. Laitoksen teho laskettiin 
ja pumppu pysäytettiin aamulla 18.1.2009, jolloin 
korjattiin moottorin öljysumuimurin yksi katken-
nut putki ja toinen oikaistiin. Työ saatiin valmiiksi 
19.1.2009, jonka jälkeen pumppu käynnistettiin ja 
teho nostettiin uudelleen.
STUK haastatteli tapahtumaan osallisia. 
haastatteluin haluttiin varmistua, että laitos oli 
ollut turvallisessa tilassa ja menettelyt asian-
mukaiset. Tarkastuksen tulos oli, ettei laitostur-
vallisuus ollut uhattuna, mutta menettelyissä ja 
päätöksenteossa oli epäselvyyksiä. Päätöksenteko 
vaikeissa olosuhteissa, tilanteen muutosten hal-
linta sekä työn ohjaus ja valvonta vaativat kehi-
tystoimenpiteitä. Tarkastuksen tulokset käytiin 
läpi ydinvoimalaitoksella työntekijöiden ja johdon 
kanssa. Loviisan laitos tekee tapahtumasta perus-
syyanalyysin.
Loviisa 2:n paineistimen 
varoventtiilien ohjausventtiilien 
magneettikuormien menettäminen
Loviisa 2:lla katkesi 21.1.2009 korjaustyön yhte-
ydessä sähkönsyöttö paineistimen ulospuhallus-
linjan molempien varoventtiilien ohjausventtiilien 
magneettikuormille Katkos aiheutui, kun sähkön-
syöttöä suojaava johdonsuojakatkaisija laukesi 
työkalun pudottua sen päälle..
Paineistimen varoventtiileillä estetään pri-
määripiirin paineen nouseminen häiriötilanteissa. 
magneettikuormien tarkoitus on varmistaa oh-
jausventtiilien tiiveys ja auttaa ohjausventtiiliä 
toimimaan (ohjaamaan varoventtiiliä) oikeassa 
paineessa. Varoventtiilien lopullinen toiminta pe-
rustuu jousikuormiin.
Johdonsuojakatkaisijan laukeamisen jälkeen 
laitos arvioi venttiilien toimintakuntoisuutta ja 
päätyi turvallisuutta korostavaan tulkintaan, että 
venttiilit olivat epäkunnossa. Turvallisuusteknisten 
käyttöehtojen (TTKe) mukaan laitos tulee ajaa 
2 Suomen ydinvoimalaitokset
Erja Kainulainen, Tomi Koskiniemi, Riku Mattila, Rainer Rantala, 
Veli Riihiluoma, Suvi Ristonmaa, Petteri Tiippana, Antti Tynkkynen, 
Kim Wahlström, Olli Vilkamo, Eero Virtanen
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Kuva 1. Loviisa 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2009.
Kuva 2. Loviisa 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2009.
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1. Pääkiertopumpun takaisinpyörintäestolaitteen relevika.
1. Pääkiertopumpun moottorin öljyjäähdyttimen 
jäähdytysvesiletkun vuoto.
2. Pääkiertopumpun moottorin öljyvuoto.
tällöin alas. Laitoksella alettiin korjata vikaa sekä 
valmistautua alasajoon.
Jonkin ajan kuluttua vian ilmenemisen jälkeen 
puhallussäiliöön alkoi virrata höyryä normaalia 
enemmän, ja varoventtiilien ohjausventtiilien vuo-
tolinjojen lämpötilat alkoivat nousta. Jotta varo-
venttiili ei tarpeettomasti aukeaisi, laitos päät-
ti kytkeä magneettikuormat pakko-ohjaukselle. 
Tämä aiheutti varoventtiileille yhteisvian ja vent-
tiilien automaattinen avautuminen normaalissa 
paineessa ei olisi ollut mahdollista. Loviisan tyyp-
pisellä laitoksella ylipaineistuminen ja varovent-
tiilien aukeaminen on epätodennäköistä. Pakko-
ohjaus olisi ollut tarpeen tullen poistettavissa. 
Pakko-ohjaus oli päällä 16 minuuttia kunnes joh-
donsuojakatkaisija saatiin vaihdettua ja magneet-
tien sähkönsyöttö palautettua.
8STUK-B 106
osuus poikkesi totutusta. Pinta-annoksen merkitys 
ydinvoimalaitosten säteilysuojelussa on vähäinen 
ja tämän vuoksi useissa maissa sitä ei mitata ydin-
voimalaitostöissä.
Fortum totesi virheen annosmääritykseen käy-
tetyssä algoritmissa. annoksen kirjausraja muu-
tettiin dosimetrijärjestelmän toimittajan avustuk-
sella toukokuussa 2007. muutoksen määrittely 
oli virheellinen ja siitä aiheutui ohjelmointivirhe. 
Seurauksena oli, että valtaosa kirjauskynnyksen 
ylittävistä pinta-annoksista karsiutui annosrekis-
teriin raportoiduista annoksista.
Fortum korjasi ohjelman virheen ja lähetti kor-
jatut tiedot annosrekisteriin vuoden 2009 alussa. 
dosimetrian laatujärjestelmää on nyt kehitetty 
siten, että muutokset suunnitellaan ja dokumen-
toidaan aiempaa paremmin. Pinta-annoksen mää-
ritys testataan jatkossa vuositestauksen yhteydes-
sä.
2.1.3 Ympäristön säteilyturvallisuus 
vuonna 2008
Radioaktiivisten aineiden päästöt 
ja ympäristön säteilyvalvonta
STUK on edellyttänyt, että Loviisan laitos arvi-
oi ilmaan vapautuvien päästöjen leviämisen va-
ralta laitospaikan säämastojärjestelmän lisäksi 
ulkopuolisten lisämittausten ja tähän liittyvien 
leviämisen ennustemallien kehittämistä. asiasta 
on neuvoteltu STUKin, ilmatieteen laitoksen ja 
voimayhtiön kesken vuonna 2008.
STUK on hyväksynyt Loviisan ydinvoimalai-
toksen ympäristön säteilyvalvonnan toimintaoh-
jelman vuosiksi 2008–2011. Ohjelman muutokset 
aiempaan verrattuna koskivat mm. vertailunäyt-
teiden käyttöä, vedenpuhdistuslaitoksen lietteen 
mittaamista, sekä hiili-14 -nuklidin mittaustulos-
ten tulkintaa.
Radioaktiivisten aineiden päästöt Loviisan 
ydinvoimalaitokselta ympäristöön olivat vuonna 
2008 huomattavasti alle asetettujen vuosipäästö-
rajojen. Radioaktiivisten jalokaasujen ilmapäästöt 
olivat noin 5,5 TBq, mikä on noin 0,03 % asetetusta 
rajasta. Jalokaasupäästöissä hallitsevana oli re-
aktoripaineastian ja pääsäteilysuojan välisessä il-
massa olevan argon-40:n aktivointituote argon-41. 
Jodipäästöt ilmaan olivat noin 1,7 mBq, mikä on 
noin 0,0008 % asetetusta rajasta. Päästöpiipun 
kautta ilmaan johdettiin myös hiukkasmaisia ra-
STUKin käsityksen mukaan vian korjauksen 
yhteydessä laitoksen ylipainesuojaus saatettiin 
hetkellisesti TTKe:n vastaisesti toimintakunnot-
tomaksi pakko-ohjaamalla ohjausventtiilien mag-
neettikuormia. Toisaalta varoventtiilin avautumi-
nen ja etenkin sen virheellinen aukijuuttuminen 
aiheuttaa primääripiirin vuodon ja tätä kautta 
suuren kuormituksen reaktoripainesäiliölle. 
Kyseessä oli harkintaan perustuva, turvallisuuden 
kannalta ristiriitainen päätöksentekotilanne, jota 
ohjeisto ei täysin tukenut.
STUK on pyytänyt voimayhtiöltä asiasta eri-
koisraportin, jotta tilanteeseen liittyvät eri toi-
mintavaihtoehdot ja niiden vaikutukset turval-
lisuuteen sekä mahdolliset muutostarpeet niin 
dokumentaatioon kuin järjestelmäänkin tulevat 
arvioitua.
2.1.2 Muutos- ja parannustyöt
Työntekijöiden annosvalvonnan muutokset
Reaktorista peräisin olevaa neutronisäteilyä, jol-
le työntekijät voisivat altistua, esiintyy reaktorin 
käydessä Loviisan ydinvoimalaitoksen pääkierto-
pumpputiloissa. neutronisäteilyä esiintyy varsin 
pienellä alueella pääkiertopumppujen ympäris-
tössä. Pumppuja on kuusi molemmilla laitosyk-
siköillä ja ne on sijoitettu rengasmaisen pääkier-
topumpputilan alueelle. Fortum arvioi Loviisan 
voimalaitoksen työntekijöiden annosmittareiden 
(TL-dosimetrit) luotettavuutta uusimmalla käy-
tössä olevalla mittauskalustolla. Tarkoitus oli sel-
vittää, soveltuivatko käytössä olleet kertoimet yhä 
laitoksella vallitsevan neutroniannoksen määrit-
tämiseen.
Tutkimuksessa havaittiin annosmittareiden 
vasteessa laitosyksiköiden välillä odotetusti pieni 
ero. neutroniannosnopeus vaihtelee pumppukuo-
pissa myös riippuen siitä missä suunnassa annos-
nopeusmääritys tehdään.
Selvitysten perusteella Fortum päätti tarkentaa 
neutroniannoksen määrityksessä käytettävää kor-
jauskerrointa vuoden 2009 alusta alkaen. STUK 
hyväksyi muutoksen.
Loviisan voimalaitoksella tehdyssä käytön tar-
kastusohjelman mukaisessa tarkastuksessa STUK 
kiinnitti syksyllä 2008 huomiota siihen, että an-
nosrekisteriin toimitetuissa tiedoissa pinta-annos-
ten (annos, jos säteily kohdistuisi suojaamattomal-
le iholle) ja työntekijöiden annosten suhteellinen 
STUK-B 106
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Kuva 3. Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan Loviisan laitokselta.
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jodipäästöt ilmaan olivat alle havaitsemisrajan.
Kuva 4. Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen Loviisan laitokselta.
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Kuva 5. Altistuneimman väestön 
osan yksilölle laskemalla arvioidut 
säteilyannokset Loviisan laitoksen 
ympäristössä.
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Taulukko 1. Loviisan voimalaitoksesta peräisin olevat 
radioaktiiviset nuklidit, jotka havaittiin vuoden 2008 
ympäristönäytteistä. Suluissa on havaittujen nuklidien 
lukumäärät kaikista mitatuista näytteistä.
Näyte Havaitut nuklidit
Laskeuma Mn-54 (1), Co-58 (1), Co-60 (7), Nb-95 (1), 
Zr-95 (1), Ag-110m (3), Sb-124 (1)
Vesikasvi Cr-51 (1), Mn-54 (1), Co-58 (3), Co-60 (5), 
Ag-110m (5), Sb-124 (3)
Sedimentoituva 
aines
Co-58 (1), Co-60 (3), Ag-110m (3), Sb-124 (1)
Merivesi H-3 (5)
dioaktiivisia aineita 82 mBq, tritiumia 0,3 TBq ja 
hiili-14:ää noin 0,3 TBq.
mereen päästettyjen vesien tritiumsisältö 
17 TBq oli alle 12 % päästörajasta. mereen pääs-
tettyjen muiden nuklidien yhteenlaskettu aktiivi-
suus oli noin 0,3 GBq, mikä on alle 0,04 % laitos-
paikkakohtaisesta päästörajasta.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos 
ympäristön eniten altistuneelle yksilölle oli noin 
0,06 µSv vuodessa eli alle 0,1 % asetetusta rajasta. 
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Keskimääräinen suomalainen henkilö saa vastaa-
vanlaisen säteilyannoksen luonnon ja avaruuden 
säteilylähteistä noin 15 minuutin aikana.
Loviisan voimalaitoksen maa- ja meriympäris-
töstä kerättiin ja analysoitiin yhteensä 292 näy-
tettä vuoden 2008 aikana. Ulkoista taustasäteilyä 
ja ympäristön asukkaiden radioaktiivisuutta mi-
tataan myös säännöllisesti. Osasta analysoiduista 
näytteistä on havaittu erittäin pieniä määriä ra-
dioaktiivisia aineita, jotka ovat peräisin ydinvoi-
malaitokselta. määrät ovat niin pieniä, että niillä 
ei ole merkitystä ihmisten säteilyaltistukseen.
2.2 Olkiluoto 1 ja 2
2.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon laitosyksiköt 1 ja 2 olivat tuotanto-
käytössä koko vuosineljänneksen. Olki luoto 1:n 
ener gia käyttökerroin vuosineljänneksellä oli 
100,9 % ja Olkiluoto 2:n 101,0 %. energia käyttö-
kerroin kuvaa tuotetun sähköenergian suhdetta 
energiaan, joka olisi voitu tuottaa, jos laitosyk-
sikkö olisi toiminut koko tarkasteluajan nimellis-
teholla. Tuotetun sähköenergian määrä riippuu 
myös turbiinille johdetun höyryn lauhduttamiseen 
käytetyn meriveden lämpötilasta. mitä kylmem-
pää merivesi on, sitä suurempi teho turbiinista 
saadaan. Tällöin energiakäyttökerroin voi ylittää 
arvon 100 %. Laitosyksiköiden reaktoreiden suurin 
sallittu lämpöteho on määritelty laitosyksiköiden 
käyttöluvissa. Laitosyksiköiden sähköntuotantoa 
vuosineljänneksellä kuvaavat diagrammit ja teho-
nalennusten syyt esitetään kuvissa 6 ja 7.
Sammutetun reaktorin merivesijärjestelmän 
pumpun pysähtyminen merkkilampun 
vian vuoksi Olkiluoto 1:llä
Olkiluoto 1:llä tehtiin määräaikaiskokeita 5.1.2009. 
Kokeessa käynnistettiin sammutetun reaktorin 
merivesijärjestelmän pumppu, joka kuitenkin py-
sähtyi pumpun ohjauspiirin pumpun käyntiä osoit-
tavan merkkilampun vioittumisen seurauksena. 
merkityksellistä on se, että vika esti turvallisuu-
den kannalta tärkeämmän laitteen eli pumpun toi-
minnan. Sammutetun reaktorin merivesijärjestel-
mä muodostuu neljästä identtisestä ja toisistaan 
riippumattomasta piiristä. Jokaisessa piirissä on 
oma pumppu. Yhden pumpun käyttökunnottomuus 
ei vaaranna laitoksen turvallisuutta
merkkilamppu oli käytössä syyskuusta 2008 
lähtien, kun ennakkohuoltotöiden yhteydessä vaih-
dettiin kymmenen pumpun ohjauspiirien hohto-
lamput Led-merkkilampuiksi. TVO selvitti tapah-
tuman jälkeen vian syitä ja pohti, onko kyseessä 
yksittäisen komponentin vika vai voiko sama vika 
esiintyä yhteisvikana muissakin vastaavissa Led-
merkkilampuissa. TVO päätti varotoimenpiteenä 
poistaa kyseiset merkkilamput käytöstä 8.1.2009. 
Vastaavia pumppujen koestuksia tehdään neljän 
viikon välein, mutta vikoja ei ollut esiintynyt ai-
kaisemmin.
TVO on päättänyt palata alkuperäiseen ratkai-
suun eli Led-merkkilamput muutetaan takaisin 
hohtolampuiksi. TVO on toimittanut muutostyö-
aineiston STUKille hyväksyttäväksi ja muutos on 
tarkoitus toteuttaa STUK:n hyväksynnän jälkeen.
Tapahtuman ineS-luokka on 1.
Reaktorin termisten marginaalien 
määrittämistä koskevien 
turvallisuusteknisten käyttöehtojen 
tulkinnanvaraisuus
TVO havaitsi, että turvallisuusteknisten käyttö-
ehtojen (TTKe) vaatimus reaktorin termisten 
marginaalien määrittämistaajuudesta sisältää 
epätäsmällisen muotoilun: TTKe:ssa edellytet-
tiin marginaalien määrittämistä yli 60 %:n tehol-
la aina säätösauvojen ajokuvion vaihdon jälkeen. 
Tämä vaatimus ei ole tarkoituksenmukainen esim. 
määräaikaiskokeiden tehonalennuksen aikaisessa 
tilanteessa, jossa säätösauvoja liikutetaan sisään-
päin pääkiertopumppujen ollessa kierroslukusää-
döllä, ja säätösauvojen liikuttelu käsittää useam-
man ajokuvion. näissä tilanteissa marginaalit on 
määritelty ennen tehonmuutosta ja tehonmuutok-
sen jälkeen, mutta ei jokaisella tehonmuutoksen 
aikaisella ajokuviolla. Käyttöehtoja täsmennettiin 
niin, että ko. menettely ei ole muodollisessa risti-
riidassa TTKe-vaatimusten kanssa.
Suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmän 
eristysventtiilin toimimattomuus 
ulkoisella dieselaggregaattisyötöllä 
tehdyssä määräaikaiskokeessa
Suojarakennuksen ruiskutusjärjestelmän eristys-
venttiilin koestus siirrettävällä dieselaggregaatilla 
ei onnistunut Olkiluoto 1:llä 23.3.2009 tehdyissä 
määräaikaiskokeissa. Vikaa selvitettäessä todet-
tiin, että kyseistä ja kolmea muuta venttiiliä oh-
jaaviin kytkinlaitoslähtöihin vaihdettiin kontak-
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Kuva 7. Olkiluoto 2:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2009.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
Kuva 6. Olkiluoto 1:n keskimääräinen vuorokautinen bruttosähköteho tammi–maaliskuussa 2009.
1. Tehonalennusta vaatinut määräaikaiskoe.
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torivälipohjat vuosihuollossa 2008. muutostyössä 
kiinnitettiin virheellisesti kaksi päällekkäin ole-
vaan erillistä liitintä yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Rakennevirhe olisi estänyt venttiilien avaamisen, 
jos venttiilien sähkönsyöttö olisi ollut siirrettä-
vän dieselaggregaatin varassa. Tällainen tilanne 
on esimerkiksi täydellinen vaihtosähkön menetys.
Virhe ei paljastunut muutostyön yhteydessä teh-
dyissä koestuksissa. Vika korjattiin 23.3.2009.
Kyseiset venttiilit ovat reaktorin suojaraken-
nuksen alemman kuivatilan toisessa tulvitus-
linjassa ja suojarakennuksen vesitäyttölinjoissa. 
Venttiilit ovat käyttöjaksolla kiinni-asennossa. 
ne avattaisiin vakavassa onnettomuustilan-
teessa suojarakennuksen täyttämiseksi vedellä. 
Täydellisessä vaihtosähkön menetystilanteessakin 
venttiilit pystytään ajamaan auki-asentoon, koska 
sähkönsyöttö on varmennettu akustoin, jotka pys-
tyvät syöttämään sähköä vähintään muutaman 
tunnin ajan. Sähkönsyötön jatkuvuuden turvaami-
12
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seksi on myös mahdollisuus kytkeä sähkönsyöttö 
siirrettävälle dieselaggregaatille. Jos venttiilejä ei 
tarvetilanteessa olisi avattu ennen siirtymistä siir-
rettävälle dieselaggregaatille, niitä ei olisi pystytty 
enää ajamaan auki muutostyössä tehdyn virheen 
vuoksi. Jos venttiilejä ei olisi pystytty avaamaan 
myöskään paikanpäällä käsipyörän avulla, niin 
suojarakennuksen vesitäyttö ei olisi tarvetilan-
teessa onnistunut.
Tapahtuman ineS-luokka on 0.
2.2.3 Ympäristön säteilyturvallisuus 
vuonna 2008
Radioaktiivisten aineiden päästöt 
ja ympäristön säteilyvalvonta
Olkiluodon laitospaikan säämaston mittausan-
turit uusittiin vuoden 2008 aikana. Uudet mitta-
usanturit ovat monipuolisempia ja tarkempia kuin 
mastosta poistetut anturit. Olkiluodon ympäristön 
säätiedoista saadaan kattavammin tietoa ilmavir-
tausten ajallisesta stabiilisuudesta, jota käytetään 
ilmaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa va-
pautuvien päästöjen leviämislaskennassa. Vuoden 
2009 aikana säämittausasemalle tehdään ohjel-
mistopäivityksiä.
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristön ul-
koisen säteilyn valvontaverkkoon asennettiin uu-
sia ja tarkempia mittauslaitteistoja. asennettu 
laitteisto on samanlainen kuin Suomen valtakun-
nallisessa säteilynvalvontaverkossa. Olkiluodon 
valvontaverkossa on 14 säteilymittausasemaa, jois-
ta neljä sijaitsee laitosalueella ja 10 laitosalueen 
ulkopuolella. Valvontaverkko on toiminut hyvin 
käyttöönoton jälkeen. Olkiluoto 3:n läheisyyteen 
asennetaan kolme mittausasemaa ennen laitoksen 
valmistumista.
STUK on hyväksynyt TVO:n ydinvoimalaitok-
sen ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjel-
man vuosiksi 2008–2011. Ohjelman muutokset 
aiempaan verrattuna koskivat mm. vertailunäyt-
teiden käyttöä sekä hiili-14 -nuklidin mittaustu-
losten tulkintaa.
Radioaktiivisten aineiden päästöt Olkiluodon 
ydinvoimalaitoksen ympäristöön olivat vuonna 
2008 huomattavasti alle asetettujen vuosipääs-
törajojen. Radioaktiivisia jalokaasuja ei havaittu 
pääsevän laitokselta ympäristöön. Jodipäästöt il-
maan olivat noin 1,5 mBq, mikä on noin 0,001 % 
asetetusta rajasta. Päästöpiipun kautta ilmaan 
johdettiin myös hiukkasmaisia radioaktiivisia ai-
neita 18 mBq, tritiumia 0,4 TBq ja hiili-14:ää noin 
0,9 TBq.
mereen päästettyjen vesien tritiumsisältö 2,4 
TBq oli noin 13 % vuosipäästörajasta. mereen 
päästettyjen muiden radionuklidien yhteenlasket-
tu aktiivisuus oli alle 0,4 GBq, mikä on noin 0,1 % 
laitospaikkakohtaisesta päästörajasta.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos 
ympäristön eniten altistuneelle yksilölle oli noin 
0,04 mikroSv eli alle 0,1 % asetetusta rajasta. 
Keskimääräinen suomalainen henkilö saa vastaa-
vanlaisen säteilyannoksen luonnon ja avaruuden 
säteilylähteistä noin 15 minuutin aikana.
Olkiluodon voimalaitoksen maa- ja meriympä-
ristöstä kerättiin ja analysoitiin yhteensä 300 näy-
tettä vuoden 2008 aikana. Ulkoista taustasäteilyä 
ja ympäristön asukkaiden radioaktiivisuutta mi-
tataan myös säännöllisesti. Osasta analysoiduista 
näytteistä on havaittu erittäin pieniä määriä ra-
dioaktiivisia aineita, jotka ovat peräisin ydinvoi-
malaitokselta. määrät ovat niin pieniä, että niillä 
ei ole merkitystä ihmisten säteilyaltistukseen.
Taulukko 2. Olkiluodon voimalaitoksesta peräisin ole-
vat radioaktiiviset nuklidit, jotka havaittiin vuoden 2008 
ympäristönäytteistä. Suluissa on havaittujen nuklidien 
lukumäärät kaikista mitatuista näytteistä.
Näyte Havaitut nuklidit (näytteiden lukumäärä)
Vesikasvi Co-60 (10), Mn-54 (1)
Sedimentoituva 
aines
Co-60 (7)
Kala Co-60 (1)
Simpukka Co-60 (1)
Merivesi H-3 (4)
Sadevesi H-3 (2)
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Kuva 8. Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan Olkiluodon laitokselta.
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 Jalokaasut krypton-87-ekvivalentteina. Vuosina 2004 ja 
2008 jalokaasupäästöt ilmaan olivat alle havaitsemisrajan.
 Jodipäästöt jodi-131-ekvivalentteina. Vuosina 2001 ja 
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Kuva 9. Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen Olkiluodon laitokselta.
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osan yksilölle laskemalla arvioidut 
säteilyannokset Olkiluodon laitok-
sen ympäristössä.
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2.3 Olkiluoto 3
Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä STUK 
jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja ra-
kenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tar-
kastamista sekä pääkomponenttien valmistuksen 
ja laitoksen rakennustöiden valvontaa. STUK tar-
kasti rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman 
puitteissa TVO:n projektin johtamista, asennus-
toiminnan valvontaa sekä tarveaineiden hallintaa 
työmaalla.
Olkiluoto 3:n rakentamisessa turvallisuuden 
kannalta merkittävimmät työt olivat suojaraken-
nuksen sekä turvallisuus- ja polttoainerakennuk-
sen rakenteiden betonivalut. Sisemmän suoja-
rakennuksen seinän sekä suojarakennuksen si-
särakenteiden betonivaluja jatkettiin. Suoja- ja 
polttoainerakennuksessa sijaitsevien polttoaineen 
siirtoon ja säilytykseen liittyvien allasrakenteiden 
valut alkoivat. Betonivalut ovat onnistuneet hyvin. 
Joissakin valuissa betonin pumppaus valukohtee-
seen katkesi hetkittäin mm. sähkökatkoksen vuok-
si, mutta katkosten lyhyen keston ja betonin hitaan 
kovettumisen vuoksi niillä ei ole ollut merkitystä 
valettujen rakenteiden laadulle. STUK on kat-
kosten johdosta edellyttänyt, että TVO varautuu 
valuissa myös mahdollisiin laajempiin katkoihin. 
apu-, sivumerivesipumppaamo-, diesel- ja jätera-
kennusten rakennustöitä jatkettiin. asennustöiden 
osalta suojarakennuksen teräsvuorauksen asen-
nus ja valmistus on jatkunut. Suojarakennuksen 
sisällä tehtiin onnettomuustilanteissa tarvittavan 
hätäjäähdytysvesisäiliön pinnoitukseen liittyviä 
valmistelevia töitä. Vakavaa onnettomuutta varten 
suunnitellun sulaneen polttoaineen jäähdytysalu-
een jäähdytyselementtien asennus aloitettiin.
TVO toimitti STUKille vastineensa työmaan 
turvallisuuskulttuuria koskevien kehitystoimen-
piteiden toteuttamiseksi. Vastineissa esitettiin sel-
vitys siitä, miten työntekijöiden ja esimiesten väli-
nen kommunikointi järjestetään huomioiden työ-
maalla toimivien työntekijöiden kielitaito. Lisäksi 
TVO esitti vastineessaan, että betoniraudoitteiden 
asennushitsauksien valvonta on järjestetty mm. 
siten, että valvontaa suorittaviksi työnjohtajiksi on 
nimetty kokeneita hitsaajia. STUK valvoo TVO:n 
selvityksissä esitettyjä toimenpiteitä työmaaval-
vontansa yhteydessä. Vastineiden käsittelyyn liit-
tyvät päätökset löytyvät STUKin verkkosivuilta 
(www.stuk.fi).
Primääripiiriin kuuluvien päälaitteiden val-
mistus on jatkunut Ranskassa. Pääkiertoputkien 
esivalmistuksen osalta tehtiin ensimmäinen hit-
sausliitos suoran putkitakeen ja siihen liitettävän 
taivutetun putkitakeen välille. hitsiä tarkastetta-
essa valmistaja havaitsi suoran putkiosuuden pe-
rusaineen ulkopinnalla noin 2 mm:n etäisyydellä 
hitsin sularajasta säröindikaatioita. hitsaustyöt 
keskeytettiin vikojen tarkempaa tutkimista ja nii-
den merkityksen ja syiden selvittämistä varten. 
Tehdyissä tarkastuksissa vikoja löydettiin noin 
190 mm:n matkalta alle 2 mm:n syvyydeltä putken 
ulkopinnalta mitattuna. hitsin pituus kokonai-
suudessaan on putken ulkopinnalla noin 2700 mm 
ja putken paksuus noin 76 mm. STUK hyväksyi 
saamiensa alustavien selvitysten perusteella hit-
saustyön jatkamisen seuraavan vastaavan hitsin 
osalta. Tälle hitsille tehtiin tarkennetun ohjelman 
mukaiset tarkastukset, joissa ei havaittu vastaa-
vanlaisia valmistusvikoja. Kolmannen hitsauk-
sen yhteydessä vastaavia vikoja kuitenkin syntyi. 
STUK keskeytti hitsaukset ja edellytti, että TVO 
selvittää onko putken rakenteessa vastaavia vi-
koja hitsin eri syvyyksillä. Valmistaja ja TVO täy-
dentävät myös hitsin vikojen syntymekanismiin 
ja turvallisuusmerkitykseen liittyviä selvityksiä, 
jotka toimitetaan yhdessä vikojen korjaamiseen 
liittyvän suunnitelman kanssa STUKille hyväk-
syttäväksi. muiden päälaitteiden valmistuksen 
yhteydessä ei ole tullut esiin merkittäviä valmis-
tuspuutteita. Suojarakennuksen teräsvuorauksen 
osien valmistus Puolassa on loppunut. Kaikki te-
räsvuorauksen osat on toimitettu Olkiluotoon ja 
asennettu paikalleen lukuunottamatta suojara-
kennuksen kupolia.
Laitoksen yksityiskohtaisen suunnittelun tar-
kastusta jatkettiin prosessi-, sähkö- ja automaatio-
järjestelmien sekä laitteiden ja rakenteiden raken-
nesuunnitelmien osalta. STUK tarkasti automaa-
tion kokonaisarkkitehtuuria sekä automaatiojär-
jestelmien vikasietoisuutta ja automaatiojärjestel-
mien välisten erotteluperiaatteiden toteutumista. 
Tarkastuksen johdosta STUK edellytti TVO:n edel-
leen tarkentavan muun muassa laitoksen auto-
maatiojärjestelmien kokonaisuutta kuvaavaa ark-
kitehtuuria järjestelmien välisen riippumattomuu-
den osalta ja osoittavan STUKille miten laitoksen 
turvallisuuden kannalta olennaiset suojaustoimin-
not voidaan toteuttaa suojausjärjestelmän erilai-
sissa vikatilanteissa. automaatioasioiden käsittely 
jatkuu kevään ja kesän aikana.
STUK-B 106
15
Vuosineljänneksen aikana STUK tarkasti 
TVO:n projektin johtamista, asennustoiminnan 
valvontaa sekä tarveaineiden hallintaa työmaalla. 
Projektin johtamista koskevan tarkastuksen tu-
loksena STUK edellytti TVO:n muun muassa:
•	 tarkentavan	 työmaan	 turvallisuuskulttuurin	
kehitystoimenpiteitä koskien aluetulokoulutus-
materiaalia ja työmaan tiedottamista uusista 
toimintatavoista
•	 varmistavan,	 että	 sen	 käytössä	 on	 projektin	
asennus- ja käyttöönottovaiheessa riittävä tek-
ninen osaaminen huomioiden erityisesti suun-
nittelun arvioinnissa käytettyjen konsulttien 
osaaminen,
•	 selvittävän	 STUKille	 mitkä	 laitostoimittajan	
suunnittelun hallintamenettelyt ovat ja kuinka 
TVO on suunnittelutoiminnan vaatimustenmu-
kaisuudesta varmistunut
•	 täydentävän	 laitteiden	 ja	 rakenteiden	 valvon-
nan tuloksena syntyvän vaatimuksenmukai-
suusarvioinnin kattavuutta
•	 arvioivan	projektissa	havaittujen	 tuote-	 ja	 toi-
mintapoikkeamien syitä niiden taustalla olevi-
en perussyiden selvittämiseksi ja poistamisek-
si.
•	 varmistavan,	 että	Olkiluoto	 3:n	 turvallisuutta	
riippumattomasti arvioivalle ryhmälle raportoi-
daan säännöllisesti esiin tulleista turvallisuus- 
ja laatupuutteista ja että turvallisuusryhmän 
jäsenillä on saatavillaan ajankohtainen tieto 
projektin etenemisestä eri alueiden osalta.
asennustoiminnan valvontaa koskevassa tarkas-
tuksessa STUK edellytti, että TVO mm.:
•	 varmistaa,	että	asennusvalvonta	kohdennetaan	
turvallisuuden kannalta olennaisiin kohteisiin
•	 varmistuu	 laitostoimittajan	 asennusvalvon-
nan osaamisesta ja riittävyydestä, kielitaidosta 
sekä asennusvalvonnan menettelyiden doku-
mentoinnista
•	 ohjeistaa	 oman	 asennusvalvontansa	 laite-	 ja	
tekniikanalakohtaisesti
•	 varmistaa,	 että	 laitteiden	 asennussuunnitel-
missa huomioidaan olennaiset asentamista kos-
kevat vaatimukset
•	 varmistaa,	 että	 edellytykset	 putkistoasennus-
ten aloittamisen osalta tunnetaan ja selvite-
tään ennen asennusten aloittamista
•	 selvittää	 asennustoimintaan	 ja	 -valvontaan	
osallistuvien TVO:n yksiköiden vastuut ja raja-
pinnat
•	 varmistaa	 asennusvalvojien	 tehtävien	 ja	 vas-
tuiden dokumentoinnin, laadunvarmistuksen 
roolin ja tehtävien selkeyttämisen sekä sen, 
että asennusvalvonnasta ja tarkastuksista syn-
tyvät tallenteet
asennustöissä käytettäviä tarveaineita ovat esi-
merkiksi hionta-aineet, liimat, liuotin- ja puhdis-
tusaineet, ainetta rikkomattomissa tarkastuk-
sissa käytettävät aineet, tiivisteet, teipit, tarrat 
ja merkintäaineet. Ydinturvallisuusvalvonnassa 
kiinnitetään huomiota siihen, että tarveaineet 
soveltuvat käyttötarkoitukseensa eivätkä sisällä 
prosessille haitallisia aineita kuten esimerkiksi 
korroosiota aiheuttavaa kloridia. Tarveaineissa ei 
myöskään saa olla ainesosia, jotka jäähdytekier-
toon joutuessaan aktivoituvat reaktorisydämen 
neutronivuossa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi 
koboltti ja antimoni. aktivoituneet hiukkaset voi-
vat kiinnittyä putkien pintoihin ja altistaa työnte-
kijöitä säteilylle erityisesti vuosihuoltojen aikana. 
Laitostoimittajalla on tarveaineiden hallintajärjes-
telmä, johon kuuluu mm. tarveaineiden hyväksy-
minen ennalta määriteltyjen kriteerien perusteel-
la. Tarveaineiden hallintaa koskevan tarkastuksen 
tuloksena STUK edellytti mm., että TVO
•	 auditoi	 sekä	 oman	 toimintansa	 laitostoimit-
tajan tarveainemenettelyjen valvonnassa että 
laitostoimittajan menettelyjen toimivuuden
•	 varmistaa,	 että	 työmaan	 tarveaineiden	hallin-
nassa noudatetaan laitostoimittajan laatimia 
ohjeita
•	 huomioi	 oman	 asennusvalvontansa	 ohjeistuk-
sessa tarveaineiden hallinnan valvonnan.
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3 Ydinjätehuolto
3.1 Käytetyn polttoaineen 
loppusijoituslaitos
Maanalaisen tutkimustilan 
rakentamisen valvonta
STUK jatkoi Olkiluodossa vuonna 2004 aloitetun 
maanalaisen tutkimustilan (Onkalo) rakentami-
sen valvontaa. Jotta Onkaloa voitaisiin käyttää 
osana loppusijoituslaitosta, STUK valvoo Onkalon 
rakentamista ydinlaitosta koskevien vaatimusten 
mukaisesti.
Kokonaisuudessaan Onkalon rakentaminen on 
jaettu viiteen louhintavaiheeseen, joista tarkas-
telujaksolla oltiin ajotunnelin neljännen vaiheen 
louhinnassa. STUKin valvonta kattoi louhittavan 
kallion etukäteiskartoitukset ja -tutkimukset, 
poraus-räjäytystekniikalla tehtävän ajotunnelin 
louhinnan, pystykuilujen nousuporauksen, kallion 
tiivistämisen sementti-injektoinnilla sekä kallion 
lujittamisen.
Tarkastukset työmaalla
Tarkastelujaksolla STUK teki työmaalle tarkas-
tuksia keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. 
Työmaakäynneillä STUK valvoi rakentamisen 
toteutuksen laatua, rakentamisen etenemistä, to-
teutussuunnitelmia ja tehtyjä sekä tekeillä olleita 
tutkimuksia. STUKin ja Posivan välillä pidettiin 
kerran kuukaudessa Onkalon rakentamista ja 
valvontaa koskevat työmaan seurantakokoukset. 
Lisäksi STUK teki työmaalle yhden Onkalon ra-
kentamisen laadunvarmistusdokumentaatioon 
kohdistuneen katselmuksen. Työmaalla tehdyissä 
tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita 
Posivan toiminnassa.
STUKin valvoma Onkalon rakentaminen eteni 
tarkastelujaksolla seuraavasti:
•	 Tunnelin louhinta alkoi pituussuunnassa 3307 
metrin kohdalta. Louhinnassa oli edetty vuoden 
2008 lopussa vettä johtavan kalliorakenteen 
(hZ20B) kohdalle, jonka läpi luohinta jatkui 
tarkastelujaksolla. Rakennetta ja sen injektoin-
nin onnistumista tarkastettiin työmaakäynnil-
lä. Kyseinen rakenne vaati useita injektoinnilla 
suoritettuja kallion tiivistysvaiheita ja normaa-
lia ajotunnelin louhintaa jatkettiin 3327 metrin 
kohdalta. Louhinta vaati tarkkuutta ja ete-
ni selvästi normaalia eheän kallion louhintaa 
hitaammin. Pohjaveden normaalia suurempia 
vuotoja pysäyttämiseen käytetyn injektointi-
massa kovettumisessa esiintyi ongelmia, jotka 
Posiva sai suurimmalta osin, muttei vielä ko-
konaan, ratkaistua. Tämä rikkonainen kallio-
rakenne vastasi etukäteistutkimuksia ja -mal-
linnusta. sen jälkeen, samoin etukäteistutki-
musten mukaisesti, louhinta jatkui normaalilla 
nopeudella ehyessä kalliossa. Louhinta eteni 
tarkastelujaksolla 3473 metrin kohdalle.
•	 STUK tarkasti työmaakäynnin yhteydessä Po-
sivan tarkastelujaksolla kairaaman pilottireiän 
nro 10 kairanäytteen. Pilottireiällä ja sen kai-
ranäytteellä tutkittiin etukäteen tulossa olevaa 
kalliota välillä 3459–3639 m. Tulosten perus-
teella kallio on hyvälaatuista eikä merkittäviä 
vuotavia rakenteita ole odotettavissa.
•	 Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä STUK 
teki neljä rakentamisen aloitusvalmiuden tar-
kastusta, joiden perustella annettiin luvat tun-
nelin seiniä peittävää ruiskubetonointia varten 
ja joilla varmistettiin kalliopintojen kartoitus-
tietojen riittävyys tunnelissa välillä 3150–3270 
metriä sekä kahdessa kuiluperässä. Tunneli 
ruiskubetonoitiin tarkastelujaksolla suunnitel-
lusti välillä 3000–3040 ja 3150–3200 metriä.
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•	 STUK valvoi työmaakäynneillään tunnelin ka-
ton ja seinien vahvistamiseen ja tukemiseen 
tarkoitettua systemaattista kalliopultitusta, 
joka eteni 3350 metriin saakka, sekä tasolla 
–180m nousuporauslaitteiston nousuporaustan-
kojen asennusta. Tuloilmakuilu 1 nousuporaus 
saatiin valmiiksi tasovälillä –180m…–290m ja 
+10m…–90m. Posiva käynnisti kuilun nousupo-
rauksen valmistelun tasovälillä –90m…–180m. 
Tarkastusten perusteella työt tehtiin turvalli-
sesti ja suunnitellulla tavalla.
•	 LVi-työt etenivät Onkalossa turvallisuusluo-
kitellun palovesilinjan osalta 2800 metriin ja 
poistovesilinjan osalta 3100 metriin tunnelipi-
tuutta. STUKille aloitti näiden LVi-aineistojen 
tarkastukset tunnelivälillä 0–2800 metriä. On-
kalon sähkötyöt jatkuivat ja niistä valmistui 
mm. kuprikkakeskusten asennus tunnelissa 
välillä 1900–2900 metriä.
STUK teki tarkastelujaksolla kaksi maanalaisen 
tutkimustilan rakentamisen tarkastusohjelman 
mukaista tarkastusta, joilla valvotaan Posivan 
rakennusorganisaatiota ja sen toimintatapoja. 
Tarkastukset koskivat Onkalon suunnittelua sekä 
louhinnan aiheuttaman häiriövyöhykkeen (edZ) 
hallintaa. Tarkastusten perusteella edellytetyt ko-
rjattavat asiat koskivat mm.:
•	 EDZ	 raja-arvojen	määrittelyssä	 olevia	 ristirii-
taisuuksia Posivan eri ohjeiden välillä,
•	 Puutteita	 STUKille	 toimitettavien	 aineistojen	
toimitussuunnitelman ajantasaisuudessa sekä 
Posivan määrittelemissä aineistojen toimitus-
vastuissa.
Rakentamisen asiakirja-
aineistojen tarkastukset
Posiva on tehnyt vuosina 2007–2008 muutoksia 
Onkalon ajotunnelin linjaukseen sekä Onkalon 
päätutkimustason laajuuteen. Posiva toimitti 
vuoden 2008 lopulla STUKille aineiston Onkalon 
rakentamislaajuuden muutoksesta, joka koski 
alemman (–520 m) tutkimustason jättämistä tässä 
vaiheessa toteuttamatta. STUK käsitteli tehtyjä 
suunnitelmamuutoksia pitkäaikaisturvallisuus-
vaikutusten ja Olkiluodon kallioperätutkimusten 
kannalta ja edellytti Posivaa toimittamaan selvi-
tyksen
•	miten	ajotunnelin	linjauksen	muutos	vaikuttaa	
rakentamisen aiheuttamiin häiriöihin ja
•	miten	 Posiva	 varmistaa	 tarvittavan	 kalliope-
rätiedon saamisen ja kallioperän luokitusjär-
jestelmän (RSC) kehityksen layout-muutosten 
jälkeen.
Posivan selvityksen mukaan suunnitelmien muu-
toksilla ei ole vaikutusta pitkäaikaisturvallisuu-
teen. Posiva esitti selvityksessään myös uudet 
suunnitelmansa Onkalosta tapahtuvalle kallio-
perän karakterisoinnille ja RSC:n kehitykselle. 
aineistojen tarkastukset jatkuvat STUK:ssa.
Onkalon layout-muutosten ja tarkentuvan 
Onkalon järjestelmien suunnittelun seurauksena 
STUK edellytti, että Posiva päivittää Onkalon 
alustavaa turvallisuusselostetta vastaavan selvi-
tyksen ja toimittaa sen STUKille hyväksyttäväksi. 
näiden perusteella STUK tulee tarkastamaan, 
että Onkalon suunniteltu toteutuslaajuus vas-
taa maanalaisen tutkimustilan tarpeita ja on näin 
ollen Olkiluodon loppusijoituslaitoksen periaate-
päätöksen mukainen.
STUK tarkasti vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä Posivan hakemuksen Onkalon rakenta-
misen vastaavan henkilön hyväksymiseksi. STUK 
järjesti kyseiselle henkilölle kuulustelutilaisuuden, 
jossa varmistettiin henkilön sopivuus tehtävään 
kokemuksen ja Onkalon rakentamisen tuntemuk-
sen osalta. STUK hyväksyi Onkalon rakentami-
sesta vastaavan henkilön huolehtimaan, Onkalon 
toteutuslaajuus huomioiden, vastaavista tehtävis-
tä kuin ydinlaitoksen rakentamisen aikaiselle vas-
tuulliselle johtajalle on määrätty.
Posiva toimitti vuoden 2008 lopussa hyväksyt-
täväksi päivitetyn toimintajärjestelmänsä. STUK 
tarkasti, että Posiva oli huomioinut edellisessä 
tarkastuksessa annetut huomautukset ja hyväksyi 
toimintajärjestelmän huomautuksin. Tarkastuksen 
perusteella Posivan edellytetään kehittävän toi-
mintatapoja, jotka koskevat Posivan alihankkijoi-
den perehdyttämistä turvallisuus- ja laatupolitiik-
kaan. STUK tulee valvomaan huomautuksiin liit-
tyviä toimia Onkalon rakentamiseen kohdistuvan 
tarkastustoimintansa yhteydessä.
Onkalon rakentamista koskevan kansainväli-
sen valvonnan suhteen STUK esitti Posivalle ja 
Tem:lle huolestumisensa siitä, ettei Posiva ole toi-
mittanut Kansainväliselle atomienergiajärjestöä 
(iaea) varten niitä Onkalon rakentamista koske-
via tietoja, jotka mahdollistavat iaea:n valvonnan 
aloittamisen. Onkalon myöhempi käyttö ydinlai-
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toksen osana edellyttää, että Onkalo rakenne-
taan kuten ydinlaitos, mikä puolestaan edellyttää 
iaea:n valvontaa itse asiassa jo ennen rakentami-
sen aloittamista.
Loppusijoituslaitoksen 
turvallisuusaineistojen tarkastukset
Posivan tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvien ai-
neistojen tarkastamistyötä jatkettiin. Pääkohteina 
olivat seuraavat aineistot:
•	 Vaakasuuntaisen loppusijoitusratkaisun (KBS-
3h) turvallisuusanalyysi, joissa STUKin arvi-
oinnin pääkohteita olivat tekninen toteutuskel-
poisuus, pitkäaikaisturvallisuuden vaatimusten 
täyttyminen, vuotovesien paikallisten vaihte-
luiden vaikutukset puskurin vettymiseen ja 
paisumiseen, teräskomponenttien aiheuttamat 
häiriöt, kuten korroosio ja vuorovaikutukset 
bentoniitin kanssa sekä turvallisuusanalyysin 
malleihin liittyvät merkittävät rajoitukset,
•	 Suunnitelma turvallisuusperustelusta, jolla 
kansainvälisen käytännön mukaisesti tarkoite-
taan kaikkea sitä tieteellis-teknistä aineistoa, 
analyysejä, havaintoja, kokeita, testejä ja muita 
todisteita, joilla perustellaan loppusijoituksen 
turvallisuus ja turvallisuudesta tehtyjen arvi-
oiden ja johtopäätösten luotettavuus. STUKin 
arvioinnin pääkohteita olivat STUKin suunni-
telman kattavuus, menetelmä ja prosessit, joilla 
perustelu ja sen osiot tehdään, työn laadun 
hallintaa, epävarmuuksien hallintaa ja kehitys-
kulkujen eli skenaarioiden analyysi.
•	 Radionuklidien kulkeutuminen, joka käytän-
nössä on loppusijoituksen laskennallinen tur-
vallisuusanalyysi. Tässä aineistossa STUKin 
tarkastuksen pääkohteita olivat analysointi-
kokonaisuuden hallinta radionuklidien vapau-
tumisesta kapselista päätyen aineiden saapu-
miseen elinympäristöön, analyyseissä käytetyt 
oletukset, analysoidut skenaariot ja niiden kat-
tavuus (kapseliviat, esteiden toimimattomuu-
det, kallioliikunnot, pohjaveden suuret virtaa-
mat ja epäedullinen kemia sekä kaasunkehi-
tys), laskentamallit ja tulokset luotettavuuksi-
neen turvallisuusmääräyksiin verraten.
Loppusijoitustilojen ominaispiirteistä, tapahtumia 
ja ilmiöitä sekä skenaarioita koskevan ns. proses-
siaineiston tarkastustyö saatiin päätökseen ja sitä 
koskevat huomautukset toimitettiin Posivalle huh-
tikuun alussa. STUK piti aineistoa pääosin järjes-
telmällisenä ja selkeästi laadittuna, mutta huo-
mautuksissa todettiin mm. että
•	 Posivan käyttämä menettely ei ole riittävä 
varmistamaan, että pitkäaikaisturvallisuuden 
kannalta merkittävät ominaispiirteet, tapah-
tumat ja ilmiöt ovat kattavasti tunnistettu ja 
jatkokäsittelyssä mukana,
•	 skenarioiden eli todennäköisinä pidettävien ke-
hityskulkujen sekä pitkäaikaisturvallisuutta 
heikentävien epätodennäköisten tapahtumien 
kuvaus ja perustelut ovat liian niukkoja, sil-
lä pitkäaikaisturvallisuutta koskevien sätei-
lyturvallisuusvaatimusten täyttyminen on 
osoitettava turvallisuusperustelulla, jossa on 
tarkasteltava sekä todennäköisinä pidettäviä 
kehityskulkuja että pitkäaikaisturvallisuutta 
heikentäviä epätodennäköisiä tapahtumia.
STUK valvoi loppusijoituskapselin laadunvar-
mistuksen kehitystyötä mm. valvomalla kapselin 
tarkastuskoetta, jossa kehitettiin pyörrevirta- ja 
ultraäänitarkastustekniikoita.
STUK jatkoi loppusijoituslaitoksen rakenta-
misluvan tarkastamiseen valmistautumista laa-
timalla koostetta laitokselle ja lupahakemukselle 
asetetuista vaatimuksista. Koosteessa on myös 
arvioitu vaatimusten täyttymistä tällä hetkellä. 
Valmistautumistyön seuraava tavoitteena on laa-
tia tarkastussuunnitelma vuonna 2009 toimitetta-
valle rakentamislupahakemuksen esiselvitykselle.
STUK on Posivan aineistojen tarkastustyös-
sä tunnistanut aiheita, joita on turvallisuuden 
varmistamiseksi tarpeen selvittää tai analysoida 
lisää, tai joiden turvallisuusmerkitystä ei tällä 
hetkellä täysin tunneta. nämä aiheet on koot-
tu nk. turvallisuuskysymysten seurantalistoille. 
näitä turvallisuuteen liittyviä, rakentamislupaha-
kemuksen ja käsittelyn kannalta keskeisiä asioita 
kehitetään ja selvitetään Posivan tutkimustiedon 
ja STUKin tarkastustyön perusteella.
STUKin turvallisuuskysymykset liittyvät tällä 
hetkellä mm. seuraaviin aihealueisiin:
Paikkatutkimukset
•	 Olkiluodon saaren itäosan tutkiminen
•	 louhinnan aiheuttama kallion vaurioitumis-
vyöhyke
•	 kallioperän ikiroutaantuminen ja pitkän ajan 
muuntuminen
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•	 pohjavesityyppien jakauma Olkiluodossa, poh-
javeden suolaisuuden mallintaminen
•	 geologiset lähtötiedot radionuklidien kulkeutu-
misen mallintamisessa
•	 kallioperän kemiallinen stabiilius ja pohjave-
teen liuenneiden kaasujen ja mikrobien merki-
tys.
Tekniset vapautumisesteet (EBS)
•	 teknisten vapautumisesteiden suunnittelupe-
rusteet
•	 eBS:n komponenttien (loppusijoituskapseli, 
puskuri- ja täyteainemateriaalit) valmistus, 
tarkastus, ominaisuudet ja evoluutio
•	 loppusijoituslaitoksen käyttövaiheeseen liitty-
vät kysymykset (esim. eBS:n komponenttien 
asentaminen ja laadunvarmistus)
•	 eBS:n käyttäytyminen loppusijoituslaitoksen 
sulkemisen jälkeen leudon ilmaston, tulevan 
jääkauden ja sen jälkeisen ilmaston aikana.
Turvallisuusanalytiikkaan liittyvien vastaavien 
keskeisten asioiden tunnistus ja priorisointi aloi-
tettiin.
Turvallisuuskysymyksiin liittyen STUK prio-
risoi turvallisuuskysymysten joukkoa siten, että 
ne kohdistuvat aiempaa paremmin turvallisuuden 
kannalta keskeisten asioiden käsittelyyn ja viran-
omaisohjeissa esitettyihin vaatimuksiin.
aineistojen tarkastustyössä STUKin tukena 
toimi keskuksen toimeksiannoista kotimaisten 
asiantuntijoiden lisäksi ulkomaisia asiantunti-
joita Sveitsistä, Ruotsista, UK:sta, Saksasta ja 
USa:sta.
Loppusijoituslaitoksen 
laajentamisen valvonta
STUK antoi 16.1.2009 lausunnon Temille Posivan 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVa-
08), jossa on arvioitu loppusijoituslaitoksen laajen-
tamista Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön käytet-
tyä polttoainetta varten. Lausunnossa STUK käsi-
teli YVa-selostuksen rajausta, loppusijoituspaikan 
soveltuvuutta ja laajennusosan asemointisuunni-
telmaa, laitosten käytön turvallisuutta, loppusi-
joituksen pitkäaikaisturvallisuutta ja vaihtoehtoja 
käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle. Selostetta 
STUK piti riittävänä, mutta esitti, että selosteessa 
esitetyt ydinpolttoaineen vaihtelevat määrät tuli 
perustella ja huomautti, että saaren itäosaa on 
toistaiseksi tutkittu verraten vähän, joten loppusi-
joitusten asemointi- ja muut suunnitelmat voivat 
vielä muuttua huomattavastikin tarkempien tut-
kimusten seurauksena.
Olkiluodossa on käynnissä asemakaavoituspro-
sessi, jonka tarkoituksena on luoda Olkiluotoon 
asemakaava loppusijoitustoiminnan mahdollista-
miseksi. STUK antoi lausunnot eurajoen kun-
nanhallitukselle loppusijoitusalueen kaavoituksen 
valmisteluaineistosta 9.1.2009 ja asemakaava-
muutoksen luonnoksesta 11.2.2009. Lausunnoissa 
STUK totesi mm., että
•	 asemakaava-alueen riittävyydestä suunnitellun 
12000 uraanitonnia vastaavan polttoainemää-
rän loppusijoitukseen ei ole varmuutta.
•	 loppusijoituksen ympärille varattavan suoja-
alueen laajuutta ei ole mahdollista kiinnittää 
kaavoitusprosessin yhteydessä, sillä alue täs-
mentyy vasta myöhemmin, kun loppusijoitusti-
lojen sijainti on tarkemmin ratkennut.
3.2 Voimalaitosjätehuolto
Loviisan voimalaitoksen kiinteytyslaitos
nestemäiset jätteet käsitellään loppusijoitusta 
varten betonoimalla kiinteytyslaitoksessa. ennen 
kiinteytyslaitoksen käyttöönottoa on tehtävä hy-
väksytysti koeohjelma, jossa varmistetaan, että 
kiinteytyslaitoksen järjestelmät toimivat suunni-
tellusti. Kokeissa varmistetaan mm. automaation 
toiminta, prosessin mittalaitteiden välittämän in-
formaation oikeellisuus ja riittävyys sekä jätepak-
kauksen radioaktiivisuuden määrittäminen.
STUK on aiemmin hyväksynyt haihdutusjät-
teellä tehdyn koekäytön tulokset ja hartsijättei-
den kiinteytyksen koekäyttöohjelman. Vuoden 
2009 alussa Fortumin tarkoitus oli aloittaa tämä 
koekäyttö, mutta se jouduttiin siirtämään myö-
hempään ajankohtaan teknisen ongelman vuoksi. 
Ongelma aiheutuu hartsijätteen ja veden sekoit-
tumisesta. Koekäyttö aloitetaan uudestaan, kun 
ongelmaan on löydetty hyväksyttävä ratkaisu.
Fortumin tarkoituksena oli hakea lupaa kiin-
teytyslaitoksen tuotannollisen käytön aloittami-
selle koekäyttöohjelman tulosten hyväksymisen 
jälkeen, mutta ilmenneen ongelman vuoksi Fortum 
hakee lupaa kiinteytyksen aloittamiselle pelkäs-
tään haihdutusjätteillä. Luvan myöntämisen edel-
lytyksenä on asiakirjojen – mm. lopullisen turvalli-
suusselosteen – päivitys ja hyväksyntä.
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Loviisan voimalaitoksen kiinteytetyn 
voimalaitosjätteen loppusijoituslaitos
Loviisan voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivis-
ten jätteiden loppusijoituslaitokseen on rakennet-
tu loppusijoitustila kiinteytetylle jätteelle. Tätä 
loppusijoitustilan osaa ei ole vielä otettu käyttöön. 
Fortum tulee hakemaan STUKilta lupaa kiinteyte-
tyn jätteen loppusijoitustilan käyttöönottoon asia-
kirjojen – mm. lopullisen turvallisuusselosteen – 
päivityksen jälkeen.
Voimalaitosjätteiden käsittelyn 
kehittäminen Loviisan voimalaitoksella
Loviisan voimalaitoksella kehitetään voimalaitos-
jätteiden huoltoa ottamalla käyttöön keskitetyt 
tilat huoltojätteiden käsittelyä, aktiivisuusmääri-
tystä ja tilapäisvarastointia varten. näihin tarkoi-
tuksiin muunnetaan nykyisiä valvomattoman alu-
een kone- ja sähkökorjaamotiloja, jotka puolestaan 
siirtyvät uuteen rakennukseen.
STUKin valvonnan perusteella vuoden 2009 
ensimmäisen neljänneksen aikana rakennustyöt 
etenivät suunnitellusti.
TVO:n loppusijoituslaitos
TVO:n voimalaitosjätteen loppusijoituksen lopul-
lisen turvallisuusselosteen (FSaR) päivityksen 
tarkastus suoritettiin vuoden 2008 loppuun men-
nessä. STUKin päätös viimeisteltiin ja lähetettiin 
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Päätös 
sisälsi tulokset loppusijoituslaitoksen turvalli-
suusperustelun päivityksen tarkastuksesta, jo-
hon osallistui STUKin lisäksi VTT. Päätös sisälsi 
kaikkiaan kymmenen huomautusta, jotka edellyt-
tävät TVO:lta toimenpiteitä vuoden 2009 aikana. 
huomautukset koskivat yksityiskohtaisten FSaR-
päivityspyyntöjen lisäksi:
•	 TVO:n tutkimussuunnitelmia
•	 Turvallisuusperustelun biosfääriosuuden an-
noskertoimien perustelua
•	 Olkiluoto 3:n keskiaktiivisen jätteen loppusijoi-
tuksen käytännön toteutusta.
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Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Olkiluoto 1 2.9.1978 10.10. 1979 890/860 Kiehutus vesireak tori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 2 18.2.1980 1.7.1 982 890/860 Kiehutus vesireaktori (BWR),
    Asea Atom
Olkiluoto 3 Rakentamislupa myönnetty n. 1600 (netto) Painevesireaktori (PWR),
 17.2.2005   Areva NP
Laitos- Käynnistys Kau palli nen Nimellissähköte ho, Tyyp pi,
yksikkö  käyttö (bru tto/netto, MW) toimittaja
Loviisa 1 8.2.1977 9.5.1977 510/488 Pai ne vesi r eak tori (PWR), 
    Atom ener goex port
Loviisa 2 4.11.1980 5.1.1 981 510/488 Painevesirea ktori (PWR), 
    Atom ener goex port
LIITE 1 Yleistiedot suomen Ydinvoimalaitoksista
Fortum Power and Heat Oy omistaa Loviisassa sijaitsevat Lovii sa 1 ja 2 -laitosyksiköt ja 
Teollisuu den Voima Oy Eurajoen Olki luodossa si jait sevat Olkiluoto 1 ja 2 -laitos yksiköt  
sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -laitosyksikön.
Kuva: Teollisuuden Voima Oy
Kuva: Fortum Power and Heat Oy
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